

1. Thema: **Beschluss über die Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben:  
Erweiterung Dt. Raumfahrtausstellung Morgenröthe/Rautenkranz  
LOS 1- Rohbau Nachtrag**

2. Bearbeiter: Herr Schädlich

3. Kurzbeschreibung:

Da entgegen der Annahme, dass der Baukran an das örtliche Stromnetz angeschlossen werden kann, die tatsächliche Kapazität desselben dafür aber nicht ausreicht, muss ein Stromaggregat incl. Tank für die Betreibung des Kranes zum Einsatz kommen.

Da sich die Baumaßnahme in der Trinkwasserschutzzone befindet müssen sowohl das Aggregat als auch der Tank diesen Erfordernissen genügen.

Der Einsatz eines Mobilkranes für die Dauer der Montage und Betonage von Wänden und Decken wäre wirtschaftlich nicht darstellbar.

Das vorliegende Vergleichsangebot weist zwar einen günstigeren Angebotspreis aus, jedoch berücksichtigt es nicht ausdrücklich die Forderungen der Trinkwasserschutzzone, es beinhaltet keine Kosten für die Betankung und keinen Tank für eine Bevorratung des Dieselkraftstoffes.

Im Vergleichsangebot wird eine Betankung beim Verleiher angeboten, was zu Unterbrechungen des Kranbetriebes führen würde. Ein kontinuierlicher Bauablauf wäre damit nicht möglich.

Somit ist das vorliegende Vergleichsangebot nicht als solches wertbar.

Die Wertung des Nachtragsangebotes erfolgte auf der Grundlage des Hauptangebotes und der VOB/B.

Die Leistungen sind dem Grunde nach notwendig und unabweislich.

Die EP's der zusätzlichen Leistungen wurden auf der Grundlage des Hauptangebotes ermittelt. Sie sind angemessen und ortsüblich.

Wir empfehlen die Leistung zu beauftragen.

6. Beschlussvorschlag

**Der Gemeinderat der Gemeinde Muldenhammer beschließt die Vergabe von Bauleistungen für das Bauvorhaben:  
Erweiterung Dt. Raumfahrtausstellung Morgenröthe/Rautenkranz  
LOS 1- Rohbau Nachtrag zu einem Gesamtwert in Höhe von 33.357,09 € Brutto an die Firma BMB Bau GmbH, Straße der Einheit 55 in 08340 Schwarzenberg.**

Abstimmungsergebnis:

Abgeordnete insgesamt: 14  
Anwesende Abgeordnete:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Enthaltungen:  
Befangenheit:


Muldenhammer, den 16.05.2024

Wolfgang Schädlich  
Bürgermeister



Königstraße 2  
08233 Treuen

Tel.: 037468 / 684130  
Fax: 037468 / 684135  
E-Mail: pgk.oelsnitz@t-online.de



**KNÜPFER**  
MBH

**NACHTRAGSVEREINBARUNGEN**

Nachtragsvereinbarung Nr. 1

Zwischen  
 Auftraggeber: **Gemeinde Muldenhammer, Klingenthaler Straße 29, 08262 Muldenhammer**  
 und  
 Auftragnehmer: **BMB BAU GmbH, Straße der Einheit 55, 08340 Schwarzenberg**  
 Bauvorhaben: **Erweiterung Deutsche Raumfahrtausstellung Morgenröthe-Rautenkranz**  
 Leistung: **Gewerk 01 / ERA - Rohbauarbeiten**  
 Zum Hauptauftrag vom: **06.07.2023**

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die in der Anlage aufgeführten Leistungen.

Auftragssumme einschl. 3 % Nachlass und bisheriger Nachtragsvereinbarung Nr. - **1.525.043,57 brutto €**

Geprüfte(s) weitere(s) Nachtragsangebot(e) einschl. 3 % Nachlass:

Nr.: 1 vom: **15.04.2024** geprüfte Endsumme: **33.357,09 brutto €**

Die im Hauptauftrag vorgesehenen Leistungen mindern sich um: **0,00 brutto €**

Damit erhöht / verringert sich die Auftragssumme um: **33.357,09 brutto €**

**Neue Auftragssumme:** **1.558.400,66 brutto €**

Im Übrigen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.

Das Nachtragsangebot Nr.: 1 wurde von der DELTA-PLAN GmbH geprüft, wobei nähere Einzelheiten der beige-fügten Nachtragsbegründung entnommen werden können.

Die Projektsteuerung empfiehlt dem Auftraggeber, der Nachtragsvereinbarung in der vorliegenden Fassung aufgrund der Erfordernis der Leistungen zuzustimmen.

Kostendeckung im Rahmen der Gesamtmaßnahme ist gegeben.

**Auftraggeber:**

Muldenhammer, den .....

Wolfgang Schädlich  
Bürgermeister

**Projektsteuerung:**

Treuen, den 17.04.2024

Dipl.-Ing. (Univ.) Klaus Knüpfer